



INFORMATION

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN LUMMERGÅNGEN

Införande av laddinfrastruktur för elbilar

Styrelsen kommer att informera löpande om projektet via utskriven information som delas ut men kommer även att lägga upp information om införandeprojektet på hemsidan www.lummergeangen.se. Detaljerad plan för införande längst ner i dokumentet.

Uppstart och genomförande

Arbetet med att införa laddinfrastrukturen påbörjas i april och kommer att fortlöpa till i slutet av maj. Arbetet påbörjas på Parkering C för att därefter fortsätta med Parkering D.

Avrop och installation av laddboxar sker först efter att arbetet med laddinfrastrukturen är klar. Det innebär att ni inte behöver teckna er för laddbox i detta skede. Tydlig information om nyttjanderättsavtal samt hur abonnemang och avrop av laddboxar från Elaway kommer styrelsen att publicera via hemsidan.

Under den tid som installationen pågår aviserar styrelsen att det kommer att genomföras planerade strömavbrott som påverkar hela parkering C eller D och att ni behöver vara uppmärksamma på när dessa avbrott sker så kommer motorerna till garageportarna inte att fungera, DVS har ni inte flyttat ut bilen ur garaget kommer det att vara mycket svårt att nyttja bilen.

Under arbetets gång kommer det att bli störningar med:

- Schaktning/grävning i gångarna mellan garagen där det kommer bli olägenhet för de som bor närmast då gången stängs av under tiden som det schakt och grävning pågår.
- Strömavbrott då tekniker byter skåp och ansluter nylagd kabel etc
- Högre belastning på Parkeringsplaner då garage som utrustning installeras i behöver vara tomma och bilar behöver parkeras på parkeringsplanerna.

Styrelsen ber om överseende med det omak som kommer att uppstå i samband med installationen.



Installation av laddinfrastruktur i garagen

Förberedande installation sker genom att nya elskåp installeras av Thomas Michelsson, ett skåp på vardera parkering. Detta arbete påbörjas vecka 15 och påverkar inte strömförsörjning till garagen. Installation av utrustning i garagen och nya elskåp görs av Thomas Michelsson med 2 medarbetare. De kommer att behöva fri tillgång till garage och garageceller under den tid som är schemalagt för din garagecell och garage.

Förberedelser i garage

Inför start av installationsarbete måste nu garagen rensas/tömmas/åtgärdas utifrån de nya reglerna som röstades igenom på stämman.

Det är av yttersta vikt att garagen inför arbetsstart:

- **Bilen måste parkeras på parkeringsplanen under den tid arbete pågår i din garagecell!**
- Ingen förvaring av material som ej är tillåten enligt parkeringsreglerna för garagen.
- Att egna konstruktioner demonteras och tas bort
- Att det inte förekommer elinstallationer som ej är godkända.
- Att garagen är **rena och städade** så att installerande tekniker kan komma åt att genomföra arbetet.
- **Däckstaplar, domkraft mm behöver flyttas bort från den inre väggen så att tekniker kommer åt att installera utrustning**

OBS

Boende som inte följer reglerna och orsakar försening eller att hinder uppstår i arbetet med installation **kommer att debiteras** för den mertid som orsakas för installatörer.

Styrelsen kommer att ca 14 dagar innan arbetsstart gå igenom samtliga garage för att kontrollera att nyttjandet överensstämmer med parkeringsreglerna.

Uppgradering av kapacitet från Vattenfall eldistribution

Arbetet påbörjas på Parkering C **den 14:e april** genom att elskåpet vid gången mellan Lummergeången 103 och 105 byts ut. I samband med det kommer det att påbörjas schakt och grävarbete från det bytta skåpet till det nya elskåpet i samma gång. **Gången till garageplanen kommer att vara avstängd under ett par dagar.**

OBS detta innebär strömavbrott mellan ca 09:00-13:00 där de närmaste fastigheterna men även hela Parkering C blir strömlös. Om ni vet att ni behöver tillgång till bil så rekommenderar Styrelsen att ni parkerar på parkeringsplanen och inte i garaget.

Parkering D

Styrelsen har ingen exakt information om vilken dag och tid som Vattenfall kommer att genomföra arbete på Parkering D. Styrelsen kommer att informera om dag och tid med så god framförhållning som möjligt.



Detaljerad plan för införande

Viktiga datum

- 9:e april – Parkering C
 - **Strömavbrott** 18:00-23:00 som påverkar vissa boende samt hela parkering C
- 14:e april – Parkering C
 - **Strömavbrott** 09:00-13:00 som påverkar vissa boende samt hela parkering C
 - Byte av elskåp
 - Utökning av kapacitet
 - Schakt/grävning i gången mellan LM103-LMG 105 där gången stängs av.
- 28:e april – 9:e maj (V18-V19) – Parkering C
 - installationsarbete i garagen
 - Se detaljerat schema och garageöversikt nedan
- 12:e maj – 30:e Maj (V20-V22) – Parkering D
 - installationsarbete i garagen
 - Se detaljerat schema och garageöversikt nedan

Kontaktuppgifter till Installatör (Elaway)


Namn: Thomas Michelsson

e-post: kontakt@laddboxdirekt.se

Telefon: 0709-111647



Översikt Parkering C med garageceller och nummer





Lummergeången

Version: 1.0

Sida 5(7)

Översikt Parkering D med indelning i garageceller och nummer

Förråd	Garage 53 Cell 22 / Lmg11	Förråd	Garage 50 Cell 23 / Lmg25
	Garage 54 Cell 22 / Lmg13		Garage 51 Cell 23 / Lmg7
	Garage 55 Cell 22 / Lmg5		Garage 52 Cell 23 / Lmg9
			Garage 90 Cell 23 / Lmg48
Garage 56 Cell 21 / Lmg10		Garage 49 Cell 24 / Lmg23	
Garage 104 Cell 21 / Lmg94		Garage 48 Cell 24 / Lmg15	
Garage 91 Cell 21 / D92		Garage 47 Cell 24 / Lmg17	
Garage 111 Cell 21 / Lmg110		Garage 46 Cell 24 / Lmg19	
		Garage 45 Cell 24	

Garage 110 Cell 20 / Lmg108		
Garage 57 Cell 20 / Lmg2		Garage 44 Cell 25 / Lmg27
Garage 58 Cell 20 / Lmg4		Garage 43 Cell 25
Garage 59 Cell 20 / Lmg6		Garage 76 Cell 25 / Lmg19
Garage 75 Cell 19 / Lmg98		Garage 77 Cell 25 / Lmg42
Garage 73 Cell 19 / Lmg22		Garage 78 Cell 26 / Lmg44
Garage 72 Cell 19 / Lmg28		Garage 79 Cell 26 / Lmg46
Garage 71 Cell 19 / Lmg30		Garage 80 Cell 26 / Lmg52
Garage 70 Cell 18 / Lmg32		Garage 81 Cell 26 / Lmg54
Garage 68 Cell 18 / Lmg36		Garage 82 Cell 27 / Lmg38
Garage 67 Cell 18 / Lmg34		Garage 83 Cell 27 / Lmg62
Garage 66 Cell 18 / Lmg26		Garage 84 Cell 27 / Lmg64
Garage 107 Cell 17 / Lmg104		Garage 85 Cell 27 / Lmg58
Garage 108 Cell 17 / Lmg82		Garage 87 Cell 28 / Lmg60
Garage 103 Cell 17 / Lmg 100		Garage 86 Cell 28 / Lmg68
Garage 102 Cell 17 / Lmg102		
Garage 101 Cell 16 / Lmg84		Garage 88 Cell 29 / Lmg66
Garage 65 Cell 16 / Lmg24		Garage 89 Cell 29 / Lmg50
Garage 64 Cell 16 / Lmg16		Garage 92 Cell 29 / Lmg90
Garage 74 Cell 16 / Lmg20		Garage 93 Cell 29 / Lmg88

[illegible]



Tidplan och schema för installation i garage

3 Installation av laddinfrastruktur i garage					
3.1	Parkering C	Utförare	2025-04-28	2025-05-09	
3.1.1	Cell 1	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.2	Cell 2	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.3	Cell 3	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.4	Cell 4	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.5	Cell 5	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.6	Cell 6	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.7	Cell 7	Thomas	2025-04-28	2025-05-02	Planerad
3.1.8	Cell 8	Thomas	2025-05-05	2025-05-09	Planerad
3.1.9	Cell 9	Thomas	2025-05-05	2025-05-09	Planerad
3.1.10	Cell 10	Thomas	2025-05-05	2025-05-09	Planerad
3.1.11	Cell 11	Thomas	2025-05-05	2025-05-09	Planerad
3.1.12	Cell 12	Thomas	2025-05-05	2025-05-09	Planerad
3.1.13	Cell 13	Thomas	2025-05-05	2025-05-09	Planerad
3.2	Parkering D	Elaway	2025-05-12	2025-05-30	
3.2.1	Cell 14	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.2	Cell 15	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.3	Cell 16	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.4	Cell 17	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.5	Cell 18	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.6	Cell 19	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.7	Cell 20	Thomas	2025-05-12	2025-05-16	Planerad
3.2.8	Cell 21	Thomas	2025-05-19	2025-05-23	Planerad
3.2.9	Cell 22	Thomas	2025-05-19	2025-05-23	Planerad
3.2.10	Cell 23	Thomas	2025-05-19	2025-05-23	Planerad
3.2.11	Cell 24	Thomas	2025-05-19	2025-05-23	Planerad
3.2.12	Cell 25	Thomas	2025-05-19	2025-05-23	Planerad
3.2.13	Cell 26	Thomas	2025-05-26	2025-05-30	Planerad
3.2.14	Cell 27	Thomas	2025-05-26	2025-05-30	Planerad
3.2.15	Cell 28	Thomas	2025-05-26	2025-05-30	Planerad
3.2.16	Cell 29	Thomas	2025-05-26	2025-05-30	Planerad
3.2.17	Cell 30	Thomas	2025-05-26	2025-05-30	Planerad
3.2.18	Cell 31	Thomas	2025-05-26	2025-05-30	Planerad



Övrig information

Årsstämma

Årsstämman kommer i år att genomföras enligt nedanstående:

- Dag: 2025-04-10
- Tid: 19:00 – 21:00
- Plats: Matsalen Krusboda skola

Städdag

Vårens städdag kommer i år att genomföras enligt nedanstående:

- Dag: 2025-05-10
- Tid: 09:30-13:00
- Plats: Parkering C/D samt inre mark

Vi kommer som vanligt att börja med att erbjuda en kopp kaffe 09:30 på parkering C och D för att gå igenom vad som behövs göras och avsluta med korvgrillning på parkering C.

Om ni har frågor eller funderingar så återkom till styrelsen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Anläggningssamfälligheten